

Mozione

Oggetto: compensazione dei disagi subiti dalla cittadinanza per i ritardi dell'opera Riqualficazione funzionale della Galleria di Montebello

Il Consiglio Comunale di Trieste

Premesso che con Deliberazione di Giunta n. 152 dd. 22/04/2020 è stato approvato il progetto esecutivo per la Riqualficazione funzionale della Galleria di Montebello;

Premesso che con Det. Dir. N. 2498/2020 l'opera Riqualficazione funzionale della Galleria di Montebello è stata aggiudicata al R.T.I. Consorzio Stabile S.A.C. Costruzioni S.c.a.r.l. / Alfieri Impianti di Alfieri Domenico & C S.a.s;

Considerato che, a seguito di due varianti in corso d'opera, le modalità realizzative dell'intervento sono risultate sensibilmente diverse rispetto a quelle previste dal progetto esecutivo, avendo peraltro determinato la chiusura della Galleria al traffico veicolare per 421 giorni contro i 40 previsti nella prima ordinanza temporanea di chiusura al traffico;

Considerato che i tempi di esecuzione dell'opera originariamente previsti dal contratto d'appalto (440 giorni dalla consegna del cantiere) non sono stati rispettati, e che l'opera ha accumulato ritardi anche oltre l'estensione della durata dei lavori prevista dalla variante in corso d'opera n. 2;

Considerato che il contratto d'appalto prevede, all'art. 16, le condizioni rispetto alle quali si applica la penale per i ritardi, corrispondente allo 0,1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, al lordo degli oneri di sicurezza e al netto dell'IVA, fino a un massimo del 10% dell'importo contrattuale;

Preso atto che l'importo contrattuale, comprensivo degli oneri di sicurezza, corrisponde a € 7.511.575,39, e che dunque l'importo massimo delle penali è di € 751.157,54;

Tenuto conto che l'infrastruttura in oggetto forma parte di un nodo nevralgico della viabilità triestina che collega due zone densamente popolate della città e che la sua chiusura totale al traffico ha arrecato non indifferenti disagi e costi rappresentati, tra gli altri, dal tempo che gli utenti della strada hanno dovuto utilizzare in più per gli spostamenti, dall'inquinamento dell'aria e acustico, dai costi del carburante, dai maggiori oneri derivanti dalla deviazione di diverse linee del trasporto pubblico;

Considerato dunque che le aree maggiormente colpite dai disagi si possono identificare come segue:

- L'area della città a sud della Galleria Montebello, corrispondente per approssimazione al territorio della VII Circoscrizione - Servola Chiarbola Valmaura

Borgo San Sergio, i cui residenti e lavoratori hanno visto un prolungamento dei tempi di percorrenza con i mezzi privati e con il trasporto pubblico per molti dei loro spostamenti quotidiani;

- L'area della città attraversata da via dell'Istria, largo Pestalozzi, via del Molino a Vento, via del Destriero, via del Veltro, strada di Fiume, nell'ambito della V Circoscrizione - Barriera Vecchia San Giacomo, che ha visto un ingente aumento dei flussi di traffico con evidenti ricadute in termini di congestione, inquinamento atmosferico e acustico, diminuzione della sicurezza stradale in particolare per pedoni e ciclisti;

Ritenuto opportuno identificare le opere di compensazione a favore di tali aree della città quali, a titolo meramente esemplificativo, il rifacimento o la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, la riqualificazione di aree verdi e spazi pubblici, la realizzazione di interventi legati alla sicurezza stradale e alla vivibilità dei rioni, per le quali prevedere uno stanziamento almeno pari all'importo delle penali sopra citate;

Impegna il Sindaco e la Giunta Comunale

- A dare mandato agli uffici per procedere con la riscossione dell'importo integrale delle penali previste dall'art. 16 del contratto d'appalto relativo all'opera Riqualficazione funzionale della Galleria di Montebello;
- A identificare, di concerto con le Circoscrizioni interessate e la cittadinanza, le opere di compensazione a favore delle aree più colpite dai disagi del cantiere così come rappresentate in premessa, per un importo almeno pari a quello delle penali;
- A elaborare le opportune proposte di modifica al Programma Triennale dei Lavori Pubblici da sottoporre al Consiglio Comunale, individuando le coperture economiche necessarie al fine di procedere con la progettazione e realizzazione delle opere identificate anche prima dell'effettivo incameramento delle penali relative all'opera Riqualficazione funzionale della Galleria di Montebello.

I Consiglieri e la Consigliera proponenti



Riccardo Laterza - AT

Giovanni Barbo - PD

Paolo Altin - PF

Alessandra Richetti - M5S